

Приложение №1  
к приказу МАДОУ «Детский сад №35  
общеразвивающего вида» г.Сыктывкара  
от «19» февраля 2014 г. № 01-06/4871

**План действий**  
**по обеспечению введения Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования**  
**в МАДОУ «Детский сад №35 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара**

№п/п	Направление мероприятий МАДОУ №35	Сроки	Ответственные
<b>1. Нормативно - правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
1.1.	Разработка плана действий по обеспечению введения ФГОС ДО. Приведение локальных актов образовательной организации в соответствие с планом действий по обеспечению введения ФГОС ДО.	Февраль 2014г	Директор Старший воспитатель
1.2.	Разработка и утверждение приказа и Положения о создании рабочих групп по координации введения ФГОС ДО	Февраль – март 2014г	Директор Старший воспитатель
1.3.	Разработка и утверждение приказа и Положения о создании временных творческих коллективов по организационно-методическому обеспечению введения ФГОС ДО.	Март – апрель 2014г	Директор Старший воспитатель
1.4.	Участие в анализе и готовности воспитателей, родителей к введению ФГОС ДО, оценке качества образовательных услуг, оценке условий введения ФГОС ДО в ДОО.	Март – апрель 2014г	Директор Старший воспитатель
1.5.	Участие в мониторинге по созданию условий реализации ФГОС ДО в Республике Коми. Обобщение и анализ результатов. Создание системы внутреннего мониторинга по созданию условий в ДОО реализации ФГОС ДО.	Май 2014г Декабрь 2016г	Директор Старший воспитатель
1.6.	Проведение разъяснительной работы, организация ознакомления с письмами Минобрнауки РФ и	Май 2014г	Директор Старший воспитатель

	Министерства образования Республики Коми по отдельным вопросам введения ФГОС ДО		
1.7.	Использование методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы дошкольного образования на основе введения ФГОС ДО в ДОО.	Февраль – июнь 2014г	Старший воспитатель, воспитатели, специалисты
1.8.	Приказ и Положение об организации работы консультативно-методического центра консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, в случае закрепления за ДОО семей, осуществляющих семей, осуществляющих семейное дошкольное образование.	Ноябрь 2014г. Ноябрь 2015г	Директор Старший воспитатель
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
2.1	Создание рабочей группы в ДОО по исполнению плана действий по введению ФГОС ДО.	Февраль 2014 года	Директор Старший воспитатель
2.2	Создание системы методической работы в ДОО, обеспечивающей сопровождение ФГОС ДО. Создание условий для педагогических работников по участию в мероприятиях «пилотных» площадок и других мероприятиях, посвященных введению ФГОС ДО	Февраль 2014 года, Декабрь 2014 года	Директор Старший воспитатель
2.3	Использование методических и практических рекомендаций работы «пилотных» площадок по введению ФГОС ДО.	В течение периода работы «пилотных» площадок	Старший воспитатель, воспитатели, специалисты
2.4	Организация разъяснительной работы среди родителей детей, получающих дошкольное образование в форме семейного образования, учет и контроль оказания методической, психолого - педагогической, диагностической, консультативной помощи в консультативно-методических центрах (пунктах). в случае закрепления за ДОО семей, осуществляющих семей, осуществляющих семейное дошкольное образование.	Февраль, март 2015 года	Директор Старший воспитатель Педагог - психолог
<b>3. Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
3.1	План - график повышения квалификации руководящих и педагогических кадров дошкольного образования в ДОО.	Сентябрь 2014 года Декабрь 2016 года	Директор Старший воспитатель

	Создание условий для повышения квалификации педагогических кадров в условиях введения ФГОС ДО .		
3.2	Формирование перечня тьюторов по введению ФГОС ДО в ДОО. Создание условий для обучения и сертификации.	Октябрь 2014 года, Ноябрь 2015 года	Директор Старший воспитатель
<b>4. Финансово - экономическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
4.1	Эффективное планирование расходов средств муниципальных и республиканских средств.	Октябрь 2013 год	Директор
4.2	Внесение корректировок и выполнение муниципальных заданий	Июль, август 2014 года, июль, август 2015 года	Директор
4.3	Получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ и предоставление дополнительных образовательных услуг в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных образовательных программ дошкольного образования в условиях введения ФГОС ДО.	Июль 2014 года	Директор Старший воспитатель специалисты
<b>5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>			
5.1	Информирование общественности о результатах введения ФГОС ДО с использованием интернет – ресурсов официального сайта ДОО, сетевых педагогических сообществ, социальных сетей	Февраль 2014 года, декабрь 2016 года	Директор Старший воспитатель Воспитатели специалисты
5.2	Участие в конференциях, семинарах, вебинарах, «круглых столах» по вопросам введения ФГОС ДО муниципального, республиканского и всероссийского уровня.	2014 -2016 гг.	Директор Старший воспитатель Воспитатели специалисты
5.3	Подготовка материалов к публикации в СМИ муниципального, республиканского, всероссийского уровня	2014 -2016 гг.	Директор Старший воспитатель Воспитатели специалисты